RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 06/07/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	43:30	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	08:20	17:18	
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO VITOR	MEIO OFICIAL	—	—	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040703403 35	2	5	( )	(X)	( )	FABRICAÇÃO DO CARRETEL 4X4/2 P/ FORJARIA OGSOC 100%
5040502509 30	2	7	( )	(X)	(X)	LAMINAÇÃO NO CARRETEL DO LAMINADOR 400 %
5040502445 14	2	4	( )	(X)	(X)	LAMINAÇÃO LINHA DE PIPO 100%.
5040502445 14	2	5	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DO CABO DE BIELA 370-54-0420 50%
5040502507 93	2	5	( )	( )	( )	CONFECÇÃO DE CABO DE ENXADA 50 %.

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner