RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 07/07/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	08:20	17:18	
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO VITOR	MEIO OFICIAL	—	—	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040403403335	2	4	( )	(X)	(X)	INSTALAÇÃO DO CARRETEL DE FIBRA TORRE OESTE 100%
5040402507193	2	4	(X)	( )	(X)	FABRICAÇÃO CABO DE ENTRADA 100%
5040502375875	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DO SUPORTE P/ SENSORES DO NIVEL 100%
5040502485879	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRECHO DO LINHA DO PP 50%
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner