RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 08/07/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO VITOR	MEIO OFICIAL	—	—	
EDUARDO RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050233402	2	7	00	( )	( )	FABRICAÇÃO DA CAPOTA DA FIBRA 364-34-010
504050249348	2	5	00	( )	( )	TROCA DA POSIÇÃO DA FIBRA PRENSA 10. 100%
504050250793	3	7	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DA LINHA DA FIBRA 456-32-003 70%
504050248579	2	6	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE TRECHO LINHA DE PP 400
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner