RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 09.07.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Encarregado: ELIAS SANTOS	Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	0730	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	0730	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	—	-	Ferias
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	0730	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	0730	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	0730	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR	0730	11:30	Saida antecipada
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	0730	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR	—	—	Falta
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	0730	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	0730	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	0730	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	—	—	falta
DIOGO MOLINARI DE ALAMEIDA	AUXILIAR	0730	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	X		X	ETOC 1, Base de cotionics
Preparação em ST3	X		X	Suportes ETOC 62, Bombas d'agoas
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinners & EPOXI	O	X		Muretas CR2 / Rua demarcação
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinners & EPOXI	X	X		Parque de oleos / Bacia
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O	X		Corrimãos CR1
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O	X		Redutor, conteiro

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	08:20
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	—
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	—
LIBERAÇÃO TST CMPC:	—
ENCERRAMENTO PT:	16:30

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		X
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner