RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 21/07

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO	
Encarregado/Lider: MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 11 Real: 11

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:00	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:00	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:14	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	14:00	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	15:00	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	12:14	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:14	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:14	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:14	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:30	17:14	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	12:14	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
PP/DEFAPA			X	( )	( )	MONT. DE CALHAS NA DEFAPA
4400251309			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
PP/DEFAPA			X	( )	( )	MONT. DE DUTO NA DEFAPA
4400251309			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: TEMPO COM MUITA CHUVA, FOI PROGRAMADO TODO O EFETIVO PARA ATIVIDADES CRITICA NA PARTE INTERNA DA DEFAPA.

OBS: NÃO CONSEGUIMOS TERMINAR O SERVIÇO NO HORARIO PREVISTO, TIVEMOS QUE PASSAR DE HORARIO "ALMOÇO"

Digitalizado com CamScanner