RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 23/07

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO	
Encarregado/Lider: MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 11 | Real: 11

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	14:14	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:14	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:14	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:14	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:14	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:30	17:14	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5[illegible]24866[illegible]	4	8	X	( )	( )	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE ISOL NOS P/GLOBO
			( )	( )	( )	
5[illegible]23462[illegible]	3	8	X	( )	( )	APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO POR TURBOBLOCK CRT
			( )	( )	( )	
5[illegible]23578[illegible]	3	8	( )	X	( )	APLICAÇÃO DE TELHA E ACABAMENTO DE TURBOBLOCK 1200
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos			
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"
		a) Tempo bom	X
		b) Tempo chuvoso	
		c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digitalizado com CamScanner