Folha: Nº 19.06

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIARIO	
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 10

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:19	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:16	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	7:30	X	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:19	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:16	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	17:30	17:19	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	17:30	17:19	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	17:30	17:19	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	17:30	17:19	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	17:30	17:19	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	X	X	FERIAS
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:19	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050[illegible]440	3	8	X	( )	( )	MONT. DE ISOLAMENTO NO PDW.
			( )	( )	( )	
504050234847	2	8	X	( )	( )	FABRICAÇÃO NA OFICINA DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "x"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Consumo de material		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* SERVIÇO SÓ NA FABRICAÇÃO E MELHORIAS NOS ANTIGOS POR CHUVEIRO NA TARDE!

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner