RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 04/06

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: 11 | Real: 10

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:19	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	14:19	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:19	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:19	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:19	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:19	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	X	X	FERIAS
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:30	17:19	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	
WILIAN CORREA		7:30	17:19	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040031 3980			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO E MONT. DE ISOLAMENTO NA SECAGEM 2
			( )	( )	( )	
5040502525 93			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
5040502527 24			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner