RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 10/08/26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	-	-	Faltas
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	-	-	Ferias
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	0730	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	0730	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	0730	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	0730	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR	-	-	Desligado
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	0730	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR	-	-	Falta
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	07 /	/ /	Desligado
LEONARDO BEKER	PINTOR	0730	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	0730	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	0730	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	0730	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	5			Motor CR2
Preparação em ST3	5			Corrimão CR1
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	5			Defapa
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	5			Oficina Central
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	5			Após Construção
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	5			Equipamentos conteiro

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	08:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	-
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	08:42
LIBERAÇÃO TST CMPC:	08:42
ENCERRAMENTO PT:	16:30

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	5
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		5
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motor ETAC | Concretado nesta data devido problema no bloqueio da linha

SUPERVISOR | Elias ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner