RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11.08.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	1718	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER I	-	-	Falta
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	-	-	Ferias
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	1718	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	0730	1718	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	1718	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	0730	1718	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	0730	1718	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	0730	1718	
GILMAR RIBEIRO OLIVEIRA	PINTOR	0730	1718	
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	0730	1718	
LEONARDO BEKER	PINTOR	0730	1718	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	0730	1718	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	0730	1718	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	0730	1718	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	0	+		motor CR2
Preparação em ST3	0	+		motor CR1
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	0	+		Guarda corpo CR1
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	0		+	Oficina central piso
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	0	+		Canteiro de obras
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	0	+		Defapa

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	08:40
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	-
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	09:00
LIBERAÇÃO TST CMPC:	09:20
ENCERRAMENTO PT:	16:30

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	+
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bomba CR2 em processo de adequação mecanica pela manha serviço liberado a tarde

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner