RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29-10-26

Cliente: CMPC		**Item de Controle:**	DIÁRIO	**Turno:**	ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	**Equipe:**		CIVIL	
Encarregado/Lider	ROGERIO DA SILVA				

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
LEIDER CASTRO	BOMBEIRO	730	1718	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	730	1718	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
PAULO ROSA DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	ferias	ferias	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	730	1718	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
gabriel ferreira	ajudante	730	1718	
Mateus silva	Pedreiro	730	1718	
jeferson Martins	ajudante	730	1718	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
S04050232228	3		(X)	( )	(X)	100%.
S0405020432	2		(X)	( )	(X)	100%.
S04050237243	2		(X)	( )	( )	em andamento.
S04050260432	2		(X)	( )	( )	100%.
			( )	( )	( )	fabricação de [illegible] de madeira no tanque da caustificação
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR

Rogerio HASS

ENCARREGADO

CLIENTE

Digitalizado com CamScanner