RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 09-07-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	-H-	-H-	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	falta	falta	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
MAICON	AJUDANTE	730	1718	
LUCAS	AJUDANTE	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	-H-	-H-	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	falta	falta	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	-H-	-H-	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	-H-	H-	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405024 4661	2		40	( )	40	Concretagem.
50405024 4123	2		40	( )	( )	Em andamento
50405024 4126	2		( )	( )	( )	Reparo em Peito de viga.
50405025 1126	4		40	( )	( )	Em andamento
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner