RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO		**DATA:** 14-0726
Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO	**Turno:** ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	**Equipe:**	CIVIL
Encarregado/Lider ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	730	1718	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	falta	falta	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1300	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
MAICON	AJUDANTE	730	1718	
LUCAS	AJUDANTE	730	1717	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	-11-	-11-	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1430	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	730	1718	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	-11-	-11-	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	-11-	-11-	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050211316	3		(✓)	( )	( )	80%.
5040502255921	4		(✓)	( )	( )	em andamento.
504050097048	2		( )	(✓)	(✓)	100%.
5040502259921	2		( )	( )	( )	A Betonagem de caixa. [illegible] 67. EXTRA
			(✓)	( )	( )	[illegible]
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Rogerio Hass ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner