# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 16-01-26

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | | Turno: ADM |
| Supervisor: | RODRIGO SANTOS | Equipe: | CIVIL |
| Encarregado/Líder | ROGERIO DA SILVA | | |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| ROGERIO HASS | ENC. MANUT. CIVIL | 730 | 1719 | |
| CARLOS HEITOR DE SOUZA | PEDREIRO | 730 | 1719 | |
| JORGE MATHEUS DO SANTOS | BOMBEIRO | - H - | - H - | feriado. |
| CARLOS FUNCHAL | CARPINTEIRO | feriado | feriado | |
| LEOVALDO FORTES DA SILVA | PEDREIRO | 730 | 1719 | |
| LUIS FERNANDO DA SILVA | PEDREIRO | 730 | 1719 | |
| WELLINGTON BICA | AJUDANTE | 730 | 1719 | |
| MAICON | AJUDANTE | 730 | 1719 | |
| LUCAS | AJUDANTE | 730 | 1719 | |
| MARCOS PRESTES | PEDREIRO | 730 | 1719 | |
| KELVIN OLIVEIRA | AJUDANTE | 7h - | 1719 | |
| PAULO SERGIO | AJUDANTE | 730 | 1719 | |
| JUNIOR BRUSCH | PEDREIRO | feriado | feriado | |
| MARCELO AMARAL | AJUDANTE | 730 | 1719 | |
| FLAVIANO | PEDREIRO | 730 | 1719 | |
| EMERSON ARAUJO | PEDREIRO | - H - | - H - | |
| CRISTIAN AVILA | CARPINTEIRO | - H - | - H - | |
| | | | | |
| | | | | |

| NOTA/ORDENS | PESSOAS | HORAS | PROG | DES | CONCLUIDO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50405022552 | 4 | | X | ( ) | ( ) | sem atendimento |
| 50405024846 | 2 | | X | ( ) | ( ) | 90%. |
| 50405021185 | 4 | | X | ( ) | ( ) | sem atendimento. |
| 50405025316 | 2 | | X | ( ) | ( ) | 100%. |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |

## MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

| Equipamentos | |
|---|---|
| Descrição | Quant |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| Descrição | Marque "X" |
| a) Tempo bom | X |
| b) Tempo chuvoso | |
| c) Tempo nublado | |

| Consumo de materiais | | |
|---|---|---|
| Descrição | Unid. | Quant |
| | | |
| | | |
| | | |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner