RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 09/07

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 11 Real: 11

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:00	17:16	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:00	14:19	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:00	14:16	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:00	17:16	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:00	17:16	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:00	14:16	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:00	14:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:00	17:16	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:00	14:16	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:00	14:16	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:00	14:16	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5440502498660	3	8	X	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA PARA O PARQUE DE OLEO
			( )	( )	( )	
5440502502546	5	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE PEÇA PARA A ENERCAN OI
			( )	( )	( )	
	2	4	( )	X	( )	R3 LIMITA DE FERRO 62
			( )	( )	( )	
5440502496656	3	8	X	( )	( )	MONT. DE FUNILARIA LEO MON-21-3116
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner