RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 14.07.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II			FERIAS
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR			FOLTA
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR			FOLTA
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	〃	〃	
DIOGO MOLINARI DE ALAMEIDA	AUXILIAR			FOLTA

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	O	X		CRA preparação ST3 corrimão
Preparação em ST3	O	X		Parque de óleo G1 pintura
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O	X		ETE G1 preparação para pintura
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		90
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividades ETE G1 parque de óleo G1 preparação para pintura
Atividades liberadas pela Embrea

SUPERVISOR | Maicon Dias ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner