RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 14/08

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Líder	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:10	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:10	17:18	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:10	17:19	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:10	17:19	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:10	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:10	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:10	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:10	17:19	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	X	X	FERIAS
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:10	17:19	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:10	17:18	
WILIAN CORREA		7:10	17:18	
VITOR ROSA		7:10	17:18	
EDUARDO SILVA		7:10	17:19	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040025395737			X	( )	( )	MONTAGEM DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
5040035152	R3		( )	( )	( )	REPOSICAO DE ISOLAMENTO NO TUBOCONDUTOR
			( )	( )	( )	
5040031339	R3		( )	( )	( )	MONT. DE CURVA NA SECAGEM
			( )	( )	( )	
5040025399926			X	( )	( )	MONT. DE ISOLAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO GI
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digitalizado com CamScanner