RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 10/08

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: RODRIGO SANTOS | Equipe: ISOLAMENTO

Encarregado/Líder: MARCOS ANTONIO DA SILVA

01 - Mão de Obra

Efetivo: 14 | Real: 14

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR LÍDER	7:30	17:18	
KELERSON BRAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE FARIAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES	ISOLADOR	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAS DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:18	
DANIEL OVIEDO GOMES	ISOLADOR	7:30	17:18	
JUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE GERAL	X	X	FERIAS
WILLIAN CORREA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
VITOR ROSA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
EDUARDO SANTOS	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
5041090254196	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA 77-34-464
	PP NA CLORETO DA
5041090234677	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
5041090254196	MONT. DE ~~ENCERRA~~ ISOLAMENTO NA ENCERRA 1
5041090254189	REPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO NA BOMBA 104

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner