RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 12/08/26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**Turno:** ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	**Equipe:**	LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	—	—	FÉRIAS
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	PERIÓDICO
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
EDUARDO RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME RAMIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO / DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050253268	2	7	(X)	( )	( ) FABRICAÇÃO DE TAMPA P/ VONTURNHA 486-54-00401 100%
504050253208	2	7	(X)	( )	( ) RECUPERAR ESCADA DO KAMYR 362-28-013 100%
504050253504	2	7	(X)	( )	( ) FABRICAÇÃO DE SPOOL 456-21-012 100%
504050253407	3	7	(X)	( )	( ) FABRICAÇÃO DE SPOOL 779-28-022 50%
			( )	( )	( )

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

504050231335 — PARALIZADO SERVIÇO DO REVESTIMENTO DO PISO, MOTIVO, CHUVA.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner