RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 13/08/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	—	—	FERIAS
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
EDUARDO RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME RAMIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050253427	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DO SPOOL FAD - 100%.
504050253431	2	7	(X)	( )	(X)	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TAM P/ DA LINHA 488 100%.
504010344933	3	5	( )	(X)	(X)	REPARO NA CARROÇA DO FILTRO DA LINHA 3 100%.
			( )	( )	( )	ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA OFICINA.
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

504050231335 – ATIVIDADE PARALIZADA DEVIDO A CHUVA.

504050253507 – ATIVIDADE NÃO FOI INICIADA DEVIDO A CHUVA.

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner