RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 18/08/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	11:10	5:30	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	11:30	2:30	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	—	—	FERIAS
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	11:30	2:30	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	11:30	2:30	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	11:30	3:30	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	11:30	5:30	
EDUARDO RUFFONI	AJUDANTE GERAL	11:30	3:30	
GUILHERME RAMIRES	LAMINADOR	11:30	3:30	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405009894 2	3	11	( )	(X)	(X)	INSTALAÇÃO LINHA DAS BOMBAS 235. 100%.
50405009840 9	5	11	( )	(X)	(X)	INSTALAÇÃO LINHAS DO CARDOLIVO 100%
50405025242 3	2	6	( )	(X)	( )	TROCA DE PASSARA DE FIBRA DO SOPRADOR
50405040090 4	2	4	( )	( )	( )	REPARO LINHA DE AGUA DESMIN
50405024878 3	2	4	( )	( )	( )	REPARO NO CORREDEL DE CAVC

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner