RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27.07.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	1718	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	0730	1718	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	0730	1718	
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	1718	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	-	-	Ferias
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	1718	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	0730	1718	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	0730	12:00	Saida antenciparda
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	0730	1718	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR	-	-	falsa
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	0730	1718	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR	-	-	Falta
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	09:00	1718	Primeiro dia
LEONARDO BEKER	PINTOR	09:00	1718	Primeiro dia
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	0730	1718	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	0730	1718	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	0730	1718	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	✓	✓		ponte de lona
Preparação em ST3	✓	✓		lona equipamentos
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	✓	✓		Corrimão ICR
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	✓	✓		Planta Quimica Estrutura
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	✓
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		✓
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço de lona ponte rolante equipe a disposição para atividade, não foi feito bloqueio de energia pois a ponte estava em operação

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner