RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 28.07.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	1718	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	0730	1718	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	0730	1718	
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	1718	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	-	-	Ferias
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	1718	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	0730	1718	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	0730	1718	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	-	-	Falta
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR	-	-	Falta
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	0730	1718	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR	-	-	Falta
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	0730	1718	
LEONARDO BEKER	PINTOR	0730	1718	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	0730	1718	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	0730	1718	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	0730	1718	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	~~0~~	~~X~~		ponte Dorapa
Preparação em ST3	0	~~X~~		Corrimão ERL
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	~~0~~	~~X~~		Planta química GL linhas de Solo
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	~~0~~	~~X~~		Desapal equipamentos
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	0			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	0			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	07:30
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	-
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	-
LIBERAÇÃO TST CMPC:	-
ENCERRAMENTO PT:	16:30

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		~~0~~
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços de pintura da doapa ponte rolante liberado as 12:30 Equipe ficou no aguardo do bloqueio de energia e aliberação do ambiente, inicio da atividade 13:10

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner