RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29.07.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Encarregado: ELIAS SANTOS	Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	08:50	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II			Ferias
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR			FALTA
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR			FALTA
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	X	X		Defapa ponte Adaptt ST3
Preparação em ST3	O	X		Defapa Marcão piso e Telhados
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	X	X		CR1 Aplicação acabamento
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O	X		Planta Química G1 Aplicação PU
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	X			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	10:20
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	11:30
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	11:30
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:15

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	X

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		X
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner