# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 30.07.26

| | | |
|---|---|---|
| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM |
| Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS SANTOS | ENCARREGADO | 07:30 | 17:18 | |
| MAICON DIAS DOS SANTOS | LIDER I | 07:30 | 17:18 | |
| ADELSO AMADOR DA SILVA | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| GILBERTO GOIS | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| GUILHERME ALEXANDRE PORTO | PINTOR II | | | FERIAS |
| LUCIMARA PEREIRA | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| MAURÍCIO DA SILVA PORTO | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| NELSON NUNES DA SILVA | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| LUCAS MOURA DE OLIVEIRA | PINTOR | | | FALTA |
| THIAGO SILVEIRA DA ROSA | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| ANDRE LUIS PEIXOTO | PINTOR | | | FALTA |
| GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| LEONARDO BEKER | PINTOR | 07:30 | 17:18 | |
| GABRIEL SILVA DA ROSA | AUXILIAR | 07:30 | 17:18 | |
| EVERTON DA SILVA QUADROS | AUXILIAR | 07:30 | 17:18 | |
| KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA | AUXILIAR | 07:30 | 17:18 | |

| SERVIÇO | SITUAÇÃO | PROG | EXTRA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| Preparação em ST3 | X | Y | | CR1 corrimão Aplicação de PU |
| Preparação em ST3 | O | Y | | Defesa marcação piso Zebrado |
| Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI | X | Y | | Defesa ponte Aplicação de epox |
| Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI | O | Y | | Plantio Química 01 pintura Tubulação |
| Demãos (1 à 2) Acabamento PU | X | | | |
| Demãos (1 à 2) Acabamento PU | O | | | |

## TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

| DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES | HORÁRIO |
|---|---|
| LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO: | |
| LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO: | |
| LIBERAÇÃO BOMBEIRO: | |
| LIBERAÇÃO TST CMPC: | |
| ENCERRAMENTO PT: | |

Condições Meteorologicas

| Descrição | Marque |
|---|---|
| a) Tempo Bom | V |
| b) Tempo chuvoso | |
| c) Tempo nublado | |

Serviço

| DIA | Ordem | Situação(%) |
|---|---|---|
| SEGUNDA - FEIRA | | O |
| TERÇA - FEIRA | | O |
| QUARTA - FEIRA | | O |
| QUINTA - FEIRA | | X |
| SEXTA - FEIRA | | O |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Defesa ponte Adiante não foi liberado ST3 por falha na operação noturna com acumulo de sobra de papel. cassado com Maicon responsável: que liberou pintura sem que Estava pronto

| SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Maicon Dias | |

Digitalizado com CamScanner