RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 20.10.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR			falta
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
Gilmar Oliveira	pintor	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3				ETAC Muros pintura
Preparação em ST3	0			linha de fibra G1 ST3
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	0			GTE G2 linha 1°
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI				Patio de Madeira + Defumpia
Demãos (1 à 2) Acabamento PU				caustificação G1 Corimatec
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	0			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	09:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	10:00
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:20

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	Y
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

caustificação G2 não liberado por elevação de Carga Suspensa na parte da manhã

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner