05/06

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Líder	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 08

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:14	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:14	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:14	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:14	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:14	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:30	17:14	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:14	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:30	17:14	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	X	X	ATESTADO
DANIEL GOMES	AJUDANTE	X	X	FALTA
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:14	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
60405024860	5	8	X	( )	( )	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO E CHAPAS SUJAS NO P. DE COLEÇÃO
			( )	( )	( )	
5040[illegible]4841	2	8	X	( )	( )	ISOLAMENTO E MONT. DE FUNILARIA NA CAUSTIFICAÇÃO
			( )	( )	( )	
6040[illegible]24865[illegible]	2	8	X	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CHAPAS PARA O PDC
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos		
Descrição	Quant	

	Descrição	Marque "X"
a)	Tempo bom	X
b)	Tempo chuvoso	
c)	Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner