RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 07-4-25

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	7:30	17:18	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	7:30	17:18	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	7:30	17:18	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	7:30	17:18	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	7:30	17:18	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	7:30	17:18	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	7:30	17:18	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	7:30	17:18	
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	-if-	-if-	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	feriado	feriado	
CARLOS JOSUÉ MACHADO COSTA	PEDREIRO	-if-	-if-	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	7:30	17:18	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	7:30	17:18	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	7:30	17:18	
Felipe Viana	Pedreiro	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405023427	4		(X)	( )	( )	Pergunte - fermaporm carpinteiro.
50405024344	2		(X)	( )	( )	Concretagem de Bloco de Concreto para Area
50405022532	3		(X)	( )	( )	30% do Telhado
50405024412	2		(X)	( )	( )	Concretagem de fundo.
50406302141	2		( )	(X)	(X)	100%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Rogerio Hass	

Digitalizado com CamScanner