RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 09-04/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Lider	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	730	1718	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	730	1718	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	falta	falta	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	— " —	— " —	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	feriado	feriado	
CARLOS JOSUÊ MACHADO COSTA	PEDREIRO	— " —	— " —	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	730	1718	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	730	1718	
Flavriano	Zebrinio	730	1718	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405024344	3		( )	(x)	(x) 100%	
	4		(x)	( )	( ) Concretagem da Laje Bloco de Alvenaria Banheiro	80%
50405024461	3		(x)	( )	( ) Telhado das Sanitários 50%	
50403024467	3		(x)	( )	(x) 100%	
50403024533	5		(x)	( )	( ) 100%	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom	X			
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO: Rogerio Hass | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner