RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11-04-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL	
Encarregado/Lider: ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	730	1718	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	730	1718	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	730	1718	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	folga	folga	
GABRIEL MATOS	AJUDANTE	-"-	-"-	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	730	1718	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	730	1718	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
S040S023916	2		(X)	( )	(X)	enfrentamento telha ganchos 2.
S040S024524	2		(X)	( )	( )	
S040S022521	3		(X)	( )	(X)	100%. Telhado.
S040S024529	2		(X)	( )	(X)	100%.
S040S024518	2		(X)	( )	( )	80%.
	3		( )	( )	( )	Barreira de Contenção Scalenis
S040S024463			(X)	( )	(X)	Telhado 100%.
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Rogerio HOSS	

Digitalizado com CamScanner