RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 17/04/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	-H-	-H-	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	730	1718	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	falta	falta	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	-H-	-H-	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	730	1718	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	-H-	-H-	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	-H-	-H-	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405024 5776		4	( )	(x)	(x)	100%
50405024 9411		4	( )	(x)	( )	100%
50405023 5016		-H-	(x)	( )	( )	Não Executado por falta de cimento
			( )	( )	( )	Paralisado de Transbordo para secagem Terra Versida.
			( )	( )	( )	Limpeza e organização 5S
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Rogerio Hass	

Digitalizado com CamScanner