RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 14/04

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 11

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	ATESTADO
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO DANIEL		7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
605 16	4	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA POO PG
			( )	( )	( )	
5X4050234847	2	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA E MONT. DE BACIA DE CONTENÇÃO
			( )	( )	( )	
	4	8	( )	( )	( )	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO NO 774-21-053
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

?

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner