RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 13.04.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM	
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	//	//	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR			FALTA
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	//	//	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	//	//	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Sulfatão pintura do poço
Preparação em ST3	O	X		contraforte G2 ST3 estrutura e guarda corpo
Demãos (1 à 2) de Fundo	O			
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		ETE G2 pintura de Marcação Blocos

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		X
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ETE G2 pintura de Blocos para sinalização Zebrado canteiro pintura de tampas de poços

	Maicon Dias	
	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner