RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 14.04.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Equipe: PINTURA

Efetivo: | Real:

01 - Mão de Obra

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	H	H	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	H	H	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	H	H	
DANIEL JOSE	PINTOR	H	H	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	H	H	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Caustificação G1 tratamento ST3 Guadalupe
Preparação em ST3	O	X		ETAC pintura do tanque
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	X		Sulfatão pintura do piso
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		Marcação zebrado bloco ETE G2

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		50
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pintura tampa poços no canteiro.

SUPERVISOR | Maicon Dias | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner