RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 31/08

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO	
Encarregado/Líder: MARCOS ANTONIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR LÍDER	7:30		
KELERSON BRAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE FARIAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:30		
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30		
LUIS SERGIO BORGES	ISOLADOR	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	17:30		
MADISON BRAS DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:18	
DANIEL OVIEDO GOMES	ISOLADOR	7:30		
JUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE GERAL	X	X	FÉRIAS
WILLIAN CORREA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
VITOR ROSA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
EDUARDO SANTOS	AJUDANTE GERAL	7:30		

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
5040902354 51	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO DE BOMBA C47
5040902944 06	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO [illegible] 763-28-613
5040902539 00	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO NOS SOPRADORES
[illegible]	FABRICAÇÃO DE ACABAMENTOS

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner