RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 08/09

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO	
Encarregado/Líder: MARCOS ANTONIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:40	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR LÍDER	7:40	19:00	HOUSEKEEPING
KELERSON BRAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:40	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO MONTADOR	7:40	17:18	
PEDRO HENRIQUE FARIAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:40	19:00	HOUSEKEEPING
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:40	17:16	
LUIS SERGIO BORGES	ISOLADOR	7:40	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:40	19:00	HOUSEKEEPING
MADISON BRAS DA SILVA	ISOLADOR	7:40	17:18	
DANIEL OVIEDO GOMES	ISOLADOR	7:40	19:00	PP PONTA G1
JUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE GERAL	7:40	19:00	PP PONTA G1
WILLIAN CORREA	AJUDANTE GERAL	7:40	17:16	
VITOR ROSA	AJUDANTE GERAL	7:40	17:18	
EDUARDO SANTOS	AJUDANTE GERAL	7:40	17:18	

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
5040023953800	ABRIR PONTO DE INSPEÇÃO P/ "MARCELO SPIE"
5040025575100	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO NA PP DA LINHA DE FIBRAS
HOUSEKEEPING	FABRICAÇÃO HOUSEKEEPING
5040025535000	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO NOS SOPRADORES

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner