# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 06/10

| | | |
|---|---|---|
| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM |
| Supervisor: | RODRIGO SANTOS | Equipe: ISOLAMENTO |
| Encarregado/Lider | MARCOS ANTONIO | |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saida | Observação |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | ENCARREGADO | 7:30 | 17:14 | |
| ROBSON SANTOS LIMA | TRAÇADOR - LIDER | 7:30 | 17:14 | |
| KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA | FUNILEIRO | 7:30 | 17:14 | |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS | FUNILEIRO | 7:30 | 17:14 | |
| NATANAEL MORAIS LANGE | FUNILEIRO | X | X | FERIAS |
| KAUE FRAGOZO DE SOUZA | ISOLADOR | X | X | FERIAS |
| LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES | ISOLADOR | 7:30 | 17:14 | |
| MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA | ISOLADOR | 7:30 | 17:14 | |
| RUAN DA SILVA VIANA | AJUDANTE | 7:30 | 17:14 | |
| EDUARDO SANTOS | AJUDANTE | 7:30 | 17:14 | |
| PAULO DANIEL | ISOLADOR | 7:30 | 17:14 | |
| WILLIAN CORREA | AJUDANTE | 7:30 | 17:14 | |
| VITOR ROSA | AJUDANTE | 7:30 | 17:14 | |
| | | | | |

| NOTA/ORDENS | PESSOAS | HORAS | PROG | DES | CONCLUIDO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T61/R3 | | | ( ) | ( ) | ( ) | REMOÇÃO DE ISOLAMENTO TUBULAÇÃO VAPOR 1" ZIGUE-ZAGUE |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 50402032026 | | | ( ) | ( ) | ( ) | FABRICAÇÃO E MONT. DE DUTOS P/ PP DA CALDEIRA 2000/SALA ELETRICA |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 50405023464 | | | ( ) | ( ) | ( ) | REMOÇÃO DE ISOLAMENTO E FABRICAÇÃO DE CURVA. |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 50405023537 | | | ( ) | ( ) | ( ) | REMOÇÃO DE ISOLAMENTO E FABRICAÇÃO |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |

## MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

| Descrição | Quant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| Descrição | Marque "X" |
|---|---|
| a) Tempo bom | |
| b) Tempo chuvoso | |
| c) Tempo nublado | |

Consumo de materiais

| Descrição | Unid. | Quant |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner