05/10

# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 09/10

| | | |
|---|---|---|
| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM |
| Supervisor: | RODRIGO SANTOS | Equipe: ISOLAMENTO |
| Encarregado/Lider | MARCOS ANTONIO | |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saida | Observação |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | ENCARREGADO | 7:00 | 17:14 | |
| ROBSON SANTOS LIMA | TRAÇADOR - LIDER | 7:00 | 17:14 | |
| KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA | FUNILEIRO | 7:00 | 17:14 | |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS | FUNILEIRO | 7:00 | 17:14 | |
| NATANAEL MORAIS LANGE | FUNILEIRO | FALTA | X | FERIAS |
| KAUE FRAGOZO DE SOUZA | ISOLADOR | FALTA | X | FERIAS |
| LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES | ISOLADOR | 7:00 | 17:14 | |
| MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA | ISOLADOR | 7:00 | 17:14 | |
| RUAN DA SILVA VIANA | AJUDANTE | 7:00 | 17:14 | |
| EDUARDO SANTOS | AJUDANTE | 7:00 | 19:18 | |
| PAULO DANIEL | ISOLADOR | 7:00 | 19:14 | |
| WILLIAN CORREA | AJUDANTE | 7:00 | 17:18 | |
| VITOR ROSA | AJUDANTE | 7:00 | 17:18 | |

| NOTA/ORDENS | PESSOAS | HORAS | PROG | DES | CONCLUIDO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1/R3 | | | ( ) | ( ) | ( ) | REPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO NO TG1 |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| FCH0[illegible]0 5025 | | | ( ) | ( ) | ( ) | FABRICAÇÃO DE FUNILARIA PARA A DEFESA |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 5040502563099 | | | ( ) | ( ) | ( ) | MONT. DE CX NO SOPRADOR 135 |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | | | ( ) | ( ) | ( ) | |

## MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

| Equipamentos | | | | Consumo de materiais | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quant | Descrição | Marque "X" | Descrição | Unid. | Quant |
| | | a) Tempo bom | | | | |
| | | b) Tempo chuvoso | X | | | |
| | | c) Tempo nublado | | | | |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: DIA COM MUITA CHUVA NO TURNO DA MANHÃ E A EQUIPE FOI ATENDER O TRABALHO DE REPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO NO TG1 CONFORME SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO CMPC.

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner