RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 15/10/2026

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: 11 Real: 11

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	—	—	FERIAS
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	—	—	FERIAS
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
EDUARDO SANTOS	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	
WILLIAN CORREA	AJUDANTE	7:30	17:18	
VITOR ROSA	AJUDANTE	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
	3	8	X	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA NA OFICINA DE ISOLAMENTO
5040502522228	3	4	X	( )	( )	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO TERMICO NA EVAPORAÇÃO G1
5040502608119	2	8	X	( )	( )	REPOR ISOLAMENTO TERMICO NA CR2
504050234541	3	8	X	( )	( )	REPOR ISOLAMENTO NA GR1 2º PISO.
504050260818	3	4	X	( )	( )	Repor isolamento na Energia G2
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Serviço na bomba de alimentação Agua 2 da Ordem 504050260817 não foi liberado pela operação

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner