RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 05/10/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	~~12:30~~	~~17:18~~	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	~~07:30~~	—	FÉRIAS
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG.	DESV.	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504040323944	2	6	( )	(X)	(X)	LAMINAÇÃO NO HIDROCICLONE EGAC G2 100%
504040323736	2	7	( )	(X)	( )	FABRICAÇÃO DO CARRETEL DO FIBRA EGAC G2
504050256489	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DO CAIXA DO FIBRA 30%
504050260496	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DO CAIXA DO FIBRA 30%
	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DO CAPOTA DO FIBRA 30%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner