RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO			**DATA:** 09.10.26
Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**Turno:** ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	**Encarregado:** ELIAS SANTOS	**Equipe:** PINTURA	
01 - Mão de Obra		**Efetivo:**	**Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR			falta
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR			Falta
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	O	x		Sulfetão Marcação de piso
Preparação em ST3	O	+		ETE G1 Estrutura e Guarda corpo
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	~~O~~	x		Marcação de entrega de Materiais
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O	x		linha de filtros G1
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	~~O~~	x		canteiro pintura de estrutura
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	09:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:20

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	/

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Planta química pintura da tubulação não liberado por falta de multi gás não disposição...

SUPERVISOR	Maicon Dia ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner