RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 14.10.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Encarregado: ELIAS SANTOS	Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR			falta
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	O	X		Canteiro de pintura peças
Preparação em ST3	O	X		CR1 Corrimão
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinner & EPOXI	O	X		Defuso Mesa não liberado
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinner & EPOXI	O	X		ETE G1 Grenda capa (Área Aberta)
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O	X		ETAC Motor (Área Aberta)
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O	X		HK Exposição 02 (Área Aberta)

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	09:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:20

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		X
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mesa defuso não liberado. Itens foram adequações ficou para semana 44 (paulo Rogerio) confirmou

SUPERVISOR | Maicon Dias ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner