

## RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 19/05

Cliente: CMPC

Item de Controle:

DIÁRIO

Turno: ADM

Supervisor:

RODRIGO SANTOS

Equipe:

ISOLAMENTO

Encarregado/Lider

MARCOS ANTONIO

## 01 - Mão de Obra

Efetivo:

12

Real:

11

| Nome do Colaborador              | Função           | Entrada | Saída | Observação |
|----------------------------------|------------------|---------|-------|------------|
| MARCOS ANTONIO DA SILVA          | ENCARREGADO      | 7:30    | 17:18 |            |
| ROBSON SANTOS LIMA               | TRAÇADOR - LIDER | 7:30    | 17:18 |            |
| OTAVIO DO CARMO                  | TRAÇADOR         | X       | X     |            |
| KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA   | FUNILEIRO        | 7:30    | 17:18 |            |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS | FUNILEIRO        | 7:30    | 17:18 |            |
| NATANAEL MORAIS LANGE            | FUNILEIRO        | 7:30    | 17:18 |            |
| KAUE FRAGOZO DE SOUZA            | TRAÇADOR         | 7:30    | 17:18 |            |
| LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES   | ISOLADOR         | 7:30    | 17:18 |            |
| MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA   | AJUDANTE         | 7:30    | 17:18 |            |
| RUAN DA SILVA VIANA              | AJUDANTE         | 7:30    | 17:18 |            |
| DANIEL GOMES                     | AJUDANTE         | 7:30    | 17:18 |            |
| PAULO DANIEL                     | ISOLADOR         | 7:30    | 17:18 |            |
|                                  |                  |         |       |            |
|                                  |                  |         |       |            |
|                                  |                  |         |       |            |



| NOTA/ORDENS  | PESSOAS | HORAS | PROG | DES | CONCLUIDO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE       |
|--------------|---------|-------|------|-----|-----------|------------------------------|
| 504010304647 |         |       | ( )  | ( ) | ( )       | ISOLAMENTO EM COLETOR PISO O |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                              |

## MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

| Equipamentos |       | Consumo de materiais |             |
|--------------|-------|----------------------|-------------|
| Descrição    | Quant | Descrição            | Unid. Quant |
|              |       | a) Tempo bom         | X           |
|              |       | b) Tempo chuvoso     |             |
|              |       | c) Tempo nublado     |             |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

504010304647 E 3 EQUIPES EXECUTANDO ISOLAMENTO E FUNILARIA POR PARADA!

|                                                                                     |                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |
| SUPERVISOR                                                                          | ENCARREGADO                                                                         | CLIENTE |