

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO						DATA: 05.05.26	
Cliente: CMPC		Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM			
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO		Equipe: PINTURA					
01 - Mão de Obra				Efetivo:	Real:		
Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação			
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18				
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18				
ADELSON AMADOR	PINTOR	07:30	17:18				
GILBERTO GOIS	PINTOR			FEBIAS			
DANIELE ALENCAR	PINTOR II	11	11				
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18				
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18				
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18				
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18				
SIMONE	PINTOR	11	11				
LUCAS MOURA	AUXILIAR	07:30	17:18				
JOSUE ANTUNES		07:30	17:18				
SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Limpeza com Solvente	O	X		Refazer preparação ST3 Escada			
Preparação em ST3	O	X		Elaboração G2 preparação estrutura			
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	X		Caldearia preparação pintura			
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		confirmação G1 preparação pintura			
TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS							
HORA DA ATIVIDADE:		Condições Meteorológicas		Serviço			
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO	Descrição	Marque	DIA	Ordem	Situação(%)	
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:		a) Tempo Bom	X	SEGUNDA - FEIRA		O	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:		b) Tempo chuvoso		TERÇA - FEIRA		X	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:		c) Tempo nublado		QUARTA - FEIRA		O	
LIBERAÇÃO TST CMPC:				QUINTA - FEIRA		O	
ENCERRAMENTO PT:				SEXTA - FEIRA		O	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Elaboração G2 dificuldade realizada por desmembramento da CHA pela fechada impedindo passagem pela bomba							
							